

«Утверждаю»

директор школы  Н.Н.Косенкова

(приказ от 14.01.2013 г. № 04/1)

Приложение №1

**План-график апробации ФГОС ООО в МБОУ СОШ с. Казинка  
Грязинского муниципального района на 2013-2014 годы**

Наименование мероприятия	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Ожидаемые результаты	Ответственные
<b>1. Разработка институциональных механизмов и инструментально-методического обеспечения апробации ФГОС ООО</b>														
1. Основные нормативные механизмы введения и реализации ФГОС основного общего образования в апробационном режиме				2013									- Дорожные карты апробации ФГОС ООО - Проект ООП ООО -Внесены изменения в Устав ОУ - Разработаны локальные акты в ОУ	Директор школы
2. Разработка институциональных механизмов и инструментально-методического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО в образовательных системах различных видов					2013								-Разработаны программы и проекты реализации сетевой модели организации внеурочной деятельности -Проект методического сопровождения апробации ФГОС ООО	Зам. директора по ВР  Зам. директора по УВР
3. Анализ готовности школы к реализации ФГОС ООО					2013								-Составлен список несоответствий требованиям ФГОС ООО	Директор школы

4. Разработка модели введения и реализации ФГОС общего образования на уровне школы	2013												-Модели введения ФГОС ООО	Директор школы
5. Формирование методического и технологического инструментария педагога, обеспечивающего реализацию требований ФГОС ООО									2013					
6. Моделирование социального партнерства как одного из механизмов реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования									2013				-Сетевые сообщества - Профессиональные сообщества -Общественные организации	Заместитель директора по ВР
7. Разработка критериев и показателей эффективности апробации ООП ООО								2013					-Программа мониторинга эффективности реализации ФГОС ООО	Рабочая группа по введению ФГОС ООО
8. Экспертирование ООП школ, апробирующих ФГОС ООО								2013					-Экспертные заключения	Отдел образования
9. Мониторинг апробации ФГОС ООО относительно разработанных муниципальных критериев и показателей эффективности	2014				2014							2013	-Анализ процесса апробации ФГОС ООО	Директор школы
<b>2. Создание кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО</b>														
1. Комплектование списков педагогов, участвующих в апробации ФГОС ООО, для прохождения КПК	2013												-График прохождения КПК	заместитель директора по УВР
2. Организация повышения профессионального уровня педагогов, руководящих кадров ОУ через различные программы									2013				-Список курсов повышения квалификации	Отдел образования, ЛИРО
3. Организация и проведение научно-практических конференций, методических семинаров, педагогических чтений по проблемам введения ФГОС ООО			2013						2013				-диссеминация опыта введения ФГОС ООО -определение проблем	руководители МО, заместитель директора по УВР

3. Создание материально-технического обеспечения апробации ФГОС ООО														
1. Обеспечение оснащенности общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	2013											2012	- Карты самооценки готовности ОУ к введению ФГОС ООО -Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО	Директор школы
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	В течение всего периода апробации ФГОС ООО											- Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ООО	Директор школы	
3. Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО								2013					Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП ООО	Заместитель директора по УВР, библиотекарь.
4. Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных										2013			База электронных образовательных ресурсов Информационная образовательная среда (ИОС) ОУ	Директор школы
4. Создание организационно-информационного обеспечения апробации ФГОС ООО														
1. Создание постоянно действующего консультационного пространства (в том числе, в дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС ООО										2013			Единое консультационное пространство (сайты ОУ, отдела образования)	Директор школы
2. Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся					2013								Проект сетевой модели организации внеучебной деятельности	Заместитель директора по ВР

3. Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и переходу на ФГОС ООО	постоянно										Публикации на сайтеОУ, районной газете «Грязинские известия»	Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, руководители МО	
4. Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах апробации ФГОС ООО						2014						Размещение на школьном сайте информации. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход апробации ФГОС ООО	Директор школы
5. Обеспечение информационного взаимодействия ОУ с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения и апробации ФГОС	постоянно										Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР	